

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VINH PHÚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT1
V/v đơn đốc đẩy nhanh tiến độ
hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án
dự kiến bố trí Kế hoạch đầu tư
công năm 2020.

Vinh Phúc, ngày tháng 10 năm 2019

- Kính gửi: - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Vinh Phúc;
- Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty thủy lợi: Liên Sơn, Tam Đảo
- Các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án.

Ngày 12/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 6181/UBND-KT1 về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí Kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Tuy nhiên, qua theo dõi và báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư; hiện nay các thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí Kế hoạch đầu tư công năm 2020 triển khai rất chậm. Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị được giao **đề xuất dự án, chủ đầu tư** các dự án như sau:

1. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 và Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư, dự toán chuẩn bị đầu tư; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; thẩm định nội bộ; trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư...). Hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quyết định dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng. Thời gian thực hiện **xong trước ngày 31/10/2019** nhằm đảm bảo dự án đủ điều kiện bố trí Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 theo quy định của Luật Đầu tư công;

3. Đối với các dự án hoàn thành quyết toán, yêu cầu hoàn thành xong trước ngày 15/11/2019.

4. Tổ chức thực hiện:

- Các chủ đầu tư, cơ quan đề xuất dự án nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo khó khăn vướng mắc về Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính để được hướng dẫn thực hiện.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đôn đốc, hướng dẫn Các chủ đầu tư, cơ quan đề xuất dự án, thực hiện theo đúng quy định của Luật đầu tư công và Luật ngân sách nhà nước và đảm bảo theo đúng thời gian quy định.

+ Triển khai nội dung công văn này đến ngay các chủ đầu tư, cơ quan đề xuất dự án.

+ Cương quyết thu hồi nguồn vốn để điều chuyển cho các dự án khác (nếu các chủ đầu tư, cơ quan đề xuất dự án không nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng tiến độ tại nêu trên). Đồng thời đề xuất UBND tỉnh báo cáo xử lý trách nhiệm của người đứng đầu theo đúng quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu hoàn toàn trách nhiệm (nếu để chậm tiến độ thực hiện dự án, không giải ngân được vốn,...) trước Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh (chỉ đạo);
- CPVP;
- Như kính gửi;
- CV:NCTH (đôn đốc theo lĩnh vực được phân công);
- Lưu: VT.
- (Đ- b).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Bùi Hồng Đô